
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MUZAMBINHO. PRAZO: 120 DIAS

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS ACUMULADO
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

A SERVIÇOS PRELIMINARES 10319,98 7,67 100 R$ 10.319,98 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100 R$ 10.319,98

B INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA 121015,90 89,90 10 R$ 12.101,59 50 R$ 60.507,95 40 R$ 48.406,36 R$ 0,00 100 R$ 121.015,90

C SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3279,98 2,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100 R$ 3.279,98 100 R$ 3.279,98

VALOR TOTAL EM REAIS: R$ 134.615,86 100,00 16,66 R$ 22.421,57 44,95 R$ 60.507,95 35,96 R$ 48.406,36 2,44 R$ 3.279,98 100,00 R$ 134.615,86
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