



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL DE MINAS GERAIS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS MUZAMBINHO

ESTRADA DE MUZAMBINHO KM 35 -BAIRRO MORRO PRETO- MUZAMBINHO MG CEP:37890-000
CAIXA POSTAL 02 TEL: (35) 35715050 www.muz.ifsuldeminas.edu.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS CAMPUS MUZAMBINHO

PRAZO: 240 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º mês		7º mês		8º mês		ACUMULADO	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	SERVIÇOS INICIAIS /INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS	47452,49	4,83	100	R\$ 47.452,49	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 47.452,49
B	MOVIMENTO DE TERRA	39946,60	4,07	100	R\$ 39.946,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 39.946,60
C	FUNDAÇÕES	64400,47	6,55		R\$ 0,00	100	R\$ 64.400,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 64.400,47
D	SUPERESTRUTURA	77391,85	7,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 38.695,92	50	R\$ 38.695,92		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 77.391,85
E	ALVENARIAS E PAINÉIS E DIVISÕES	39211,05	3,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 9.802,76	75	R\$ 29.408,29		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 39.211,05
F	COBERTURA E TELHADOS	315714,60	32,13		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 315.714,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 315.714,60
G	IMPERMEABILIZAÇÃO	4637,32	0,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 4.637,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 4.637,32
H	REVESTIMENTOS PAREDES	84637,71	8,61		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 42.318,85	50	R\$ 42.318,85		R\$ 0,00	100	R\$ 84.637,71
I	REVESTIMENTOS TETO	1405,97	0,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 1.405,97		R\$ 0,00	100	R\$ 1.405,97
J	PAVIMENTAÇÕES	161601,44	16,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 40.400,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 121.201,08		R\$ 0,00	100	R\$ 161.601,44
K	ESQUADRIAS METÁLICAS	56057,27	5,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 56.057,27		R\$ 0,00	100	R\$ 56.057,27
L	ESQUADRIAS MADEIRA	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
M	VIDROS	5571,77	0,57													100	R\$ 5.571,77			100	R\$ 5.571,77
N	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13464,75	1,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 3.366,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00	75	R\$ 10.098,56		R\$ 0,00	100	R\$ 13.464,75
O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12220,91	1,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 3.055,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00	75	R\$ 9.165,68		R\$ 0,00	100	R\$ 12.220,91
P	RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	592,09	0,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 296,05	50	R\$ 296,05		R\$ 0,00	100	R\$ 592,09
Q	APARELHOS SANITÁRIOS METAIS E ACESSÓRIOS	4257,82	0,43		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 4.257,82		R\$ 0,00	100	R\$ 4.257,82
R	PINTURAS	52241,33	5,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 52.241,33	100	R\$ 52.241,33
S	COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
T	SERVIÇOS EXTERNOS E DE LIMPEZA	1867,17	0,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 1.867,17	100	R\$ 1.867,17
VALOR TOTAL EM REAIS:		R\$ 982.672,60	100,00	8,89	R\$ 87.399,09	6,55	R\$ 64.400,47	4,41	R\$ 43.333,24	9,70	R\$ 95.320,46	2,99	R\$ 29.408,29	R\$ 36,46	R\$ 358.329,50	R\$ 25,48	R\$ 250.373,05	R\$ 5,51	R\$ 54.108,50	100,00	R\$ 982.672,60

ARQUITETO E URBANISTA: GREGÓRIO B.O. PRÓSPERI CAU: 97714-4

LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES DIRETOR GERAL